| Pvm       | Mitä tehty  | Aika (h) |
|-----------|---|----------|
| 29.3.2017 | Projektin alustus(tietokantatauluhen luonti yms)  | 2        |
| 30.3.2017 | Pohja ulkoasulle luotu ja dokumentaatiota aloitettu   | 2,5      |
| 31.3.2017 | AngularJS:n kontrollereiden luomista ja listauksen tekeminen publiushereille sekä platformeille   | 3        |
| 5.4.2017  | Migraatioita sekä pelin luontiin tarkoitetun angular-kontrollerin tekoa   | 2        |
| 6.4.2017  | Pelinluonnin kokonaan muuttaminen sekä debuggausta siitä mikseivät railsin linkit toimi angularin kanssa  | 2        |
| 9.4.2017  | Vieläkin yrityksiä korjata linkit   | 2        |
| 10.4.2017 | Linkit toiminnassa, mutta herokussa angular ei toimi ollenkaan. Debuggausta ja lopuksi ongelman korjaus   | 3        |
| 13.4.2017 | Peleille listaussivun tekoa. Pelin luonnin toteuttaminen. Ongelmia pelin ja alustan välisessä ManyToMany-yhteydessä ja ongelman ratkaisun etsimistä | 3,5      |
| 14.4.2017 | Pelin luonti viimein toimii ja formin alustavalinta muutettu checkboxeiksi. Ulkoasun hiomista   | 4        |
| 19.4.2017 | Arvostelun lisäämisen toteutus ensiksi angularissa ja sitten formin toteuttaminen pelin näyttösivulla.  | 3        |
| 22.4.2017 | Arvosteluiden listauksen toteutus ja yksittäiselle arvostelulle toteutettu angular-kontrolleri  | 2,5      |
| 27.4.2017 | Yksittäisen arvostelusivun luominen sekä kommenteille angular-kontrollerin luominen   | 2,5      |
| 28.4.2017 | Kommenttilistauksen ja kommentoimisen toteutus. Käyttäjälle lisätty salasana  | 3        |
| 4.5.2017  | Testien toteutustavan päättäminen ja eri ratkaisujen kokeilu. Testipohja alustettu. Aikaa meni ongelmiin javascriptin kanssa                        | 4        |
| 9.5.2017  | Alustan lisääminen sekä julkaisijan näyttäminen myös annettu angularille  | 1,5      |
| 10.5.2017 | Yksittäisen pelin näyttäminen nyt myös angularin kautta. Käyttäjän luominen myös mahdollista  | 4        |
| 11.5.2017 | Admin-ominaisuuden luonti sekä ui-testien kirjoittamista. Aikaa meni sovelluksen korjaamiseen näkymäpuolella jotta monet testeistä menisivät läpi   | 5        |
| 12.5.2017 | Ulkoasun hiomista sekä admin-autorisaation toteutus näkymissä sekä kontrollereissa  | 4,5      |
| 13.5.2017 | Ulkoasun muokkaus niin että formit tapahtuvat modalien avulla. Muutaman testin kirjoitus sekä poistomahdollisuuden toteuttaminen adminille          | 4        |
| 14.5.2017 | Viime hetken hiomiset. Muutama testi lisätty sekä dokumentaatio kirjoitettu   | 3,5      |
|           | Kokonaistuntimäärä:   | 61,5     |